

Inspire-tietotuotteiden valmistelun tilanne: liitteen I teemat

- **Tietotuotesuunnitelmien päivitys on käynnissä**, deadline 30.9.2015
- Työ etenee: osa saanut työn lähes valmiiksi, osalla vielä kesken
- **Päivitettäviä asioita:** asetusten muutosten vaikutukset, vanhentuneet tiedot, organisaatiomuutokset, uudet hyvät käytännöt...
- **Kansallisten koodiluetteloiden tallentamista ja ylläpitoa pilotoidaan syksyn aikana** -> Inspire-sihteeristö pystyttää testiympäristön
- **Työryhmien vetäjien kokous 10.9.**
 - Suurin osa suunnitelmista valmistumassa syys-lokakuussa
 - Loppusyksystä vielä vetäjien kokous, jossa käydään läpi suunnitelmien toimeenpanon edellyttämät toimenpiteet

Inspire-tietotuotteiden valmistelun tilanne: liitteiden II-III teemat

- **Suunnitelmat edelleen kesken:**
 - Rakennukset (VRK)
 - Energiavarat (GTK)
 - Valmistumassa syksyn aikana
 - Elinympäristöt ja biotoopit (Metsäkeskus)
 - Valmistumassa syys-lokakuussa
- **Suunnitelmat puuttuvat kokonaan** → tehdään osin konsulttityönä
 - Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut
 - Tuotanto- ja teollisuuslaitokset

Kansalliset tietotuotteet

PATINE 5.6.2015:

- Kansallisten tietotuotteiden valmistelu ja toteuttaminen on merkittävä hanke, jolle on saatava koordinaattori ja rahoitusta
- Lainsäädännöstä tarvittavaa mandaattia selvitettävä
- Kansallisten tietotuotteiden valmistelun on perustuttava selkeään käyttötarpeeseen
- Valmistelu on kytkettävä muihin hankkeisiin (mm. Pertiva, palveluväylä, JulkICTLab)
- Parhaita ratkaisumalleja haetaan pilotoimalla
- Inspire-sihteeristö ja PATINE:n laajennettu sihteeristö jatkavat aiheeseen liittyvää selvitystyötä