

Paikkatietoverkosto

Kärkiteema Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja paikkatietoinfrastruktuuri

Uutiskirje 1/2015

1. Seminaari

Kärkiteema järjestää seminaarin otsikolla "Väylän varrelta – Kansallisen palveluväylän kehitystilanne" keskiviikkona 13.5. klo 9 Pasilassa. Seminaarissa kuullaan katsaus Kansallisen palveluväylän kehitystilanteeseen hallinnollisesta ja teknisestä näkökulmasta sekä puheenvuoro Kansallisen palveluarkkitehtuurin suhteesta Paikkatiedon viitearkkitehtuuriin. Seminaarissa esitellään myös hankkeen "Paikkatiedot palveluväylässä" tilanne ja kokemukset hankkeessa tehtävän pilottitoteutuksen tähänastisesta kehitystyöstä. INSPIRE-sihteeristö toimittaa lisätietoja seminaariin ilmoittautumisesta.

2. Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman tilanne

Yleistä

- KaPA-ohjelman viestintäkanavaksi on tullut: <http://esuomi.fi/>
- VM:n KaPA-sivusto löytyy osoitteesta: <http://vm.fi/palveluarkkitehtuuri>
- Teknisempää infomaatiota ja ohjeistusta palveluväylän osalta löytää osoitteesta: <http://palveluvayla.fi>
- Kaikkien palveluväylän kehittämisen osahankkeiden osalta toteutus on aloitettu VRK:ssa ja rekrytoinnit toteuttamisen tueksi on tehty
- Palveluväylän tiekartta -tapaamiset ministeriöiden ja hallinnonalojen kanssa toteutetaan kevään 2015 aikana

Palveluväylä

- Palveluväylän tuotantokäytön aloitus on siirtynyt loppuvuoteen 2015
 - o Kansallinen palveluväylä tulee tuotantokäyttöön 2015 viimeisellä neljänneksellä, ei ensimmäisellä puolikkaalla kuten alkuperäisissä suunnitelmissa oli; syynä ovat mm. X-Road version 6 puutteet Suomen tarpeiden kannalta (Suomen palveluväylä -kokonaisuus on laajempi kuin Viron X-Road mm. tietoturvan ja lokituksen osalta)
- Palveluväylän viitearkkitehtuurin päivitys valmistuu kevään aikana
- Metatietopalvelun suunnittelu on käynnissä
- Palveluväylän testiympäristö
 - o Avattiin käyttöön 12.2.2015, perustuu X-Road versioon 6 beta
 - o v6 tullaan ottamaan käyttöön todennäköisesti kesäkuussa 2015

<http://esuomi.fi/kansallisen-palveluvaylan-uusi-kehitysymparisto-avattu/>

- REST-tuen kehitys palveluväylää varten on aloitettu
 - o X-Road REST-tuki kehittämistyö on aloitettu Suomi-Viro-yhteistyönä
 - o X-Road REST Gateway, tuorein versio 0.0.5
- Sanastoasioita: X-Roadin komponenttien suomennoksessa on tehty muutos, joka saattaa aiheuttaa sekaannusta
 - o Liityntäpalvelin (= Security Service, aikaisemmin suomennettu turvapalvelin)
 - o Sovitinpalvelu (= Adapter Service, aikaisemmin suomennettu liityntäpalvelin)
 - o Liityntäkatalogi (= Service Catalogue, aikaisemmin suomennettu palvelukatalogi)

Sanasto löytyy osoitteesta:

<https://confluence.csc.fi/display/Palveluvayla/Sanasto>

Tunnistaminen

- Lakiesitys tunnistuspalveluiden luottamusverkostosta käsitelty eduskunnassa
- Periaatteita
 - o Vetuman ja Tunnistus.fi:n korvaava tunnistamisen palvelu toteutetaan julkishallinnolle avoimeen lähdekoodiin perustuvalla palvelulla
 - o Valtio solmii keskitetysti julkishallinnon tunnistamisen palvelun sopimukset tunnistamispalveluiden tarjoajien kanssa
- Vuoden 2015 osalta työkoostuu neljästä osasta
 - o KaPA-ohjelman puitteissa tehtävä työ VRK:ssa ja Valtorissa
 - o Lainsäädännön kehityshanke
 - o Julkishallinnon TUPAS-sopimusneuvottelut
 - o EU-valmistelu (eIDAS)

Rooli- ja valtuutuspalvelu

- Periaatteita
 - o Rooli- ja valtuutuspalvelu erotetaan tunnistamisen palvelusta
 - o Rooli- ja valtuutuspalvelut tarjotaan julkiselle ja yksityiselle sektorille, tunnistamisen palvelu vain julkishallinnolle
- Puolesta asiointi on määritelty ja projektit ovat alkamassa
 - o Henkilön puolesta asioinnin toteutukseen mukaan STM, THL ja Kela

- Yrityksen puolesta asiointiin toteutukseen mukaan TEM, Vero ja PRH

Palvelunäkymät

- Palvelutietovarannon toteutus perustuu pääkaupunkiseudun palvelu- ja toimipisterekisteriin
- Uuden asiointitilin käyttöliittymä toteutetaan osana palvelunäkymää
- Julkisten palvelujen tiedot tuodaan palvelunäkymään palvelutietovarannosta (PTV); tavoitteena on saada siirrettyä Suomi.fi:n tiedot vuoden 2016 aikana palvelutietovarantoon ja organisaatiot joutuvat pääosin huolehtimaan siirrosta itse
- Asiointitilin kehitteillä olevan uuden version käyttöliittymä on tarkoitus yhdistää kansalaisen palvelunäkymän käyttöliittymään keväällä 2016
- KaPA-ohjelman tueksi perustetaan idearyhmiä, joista yksi on tarkoitettu julkiselle hallinnolle; referenssiryhmään kootaan edustajat halukkaista kunnista, valtion organisaatioista, kuntaliiton KaPA-projektitoimistosta ja KaPA-ohjelmasta; aloitus on 29.4.2015

Palvelunäkymien kick-off:

<http://vm.fi/kapa-kickoff-24.3.2015>

Kansalaisen palvelunäkymän prototyypin esittelyvideo:

<https://www.youtube.com/watch?v=ZsQAeRGulPM>